

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 23. 03. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 15. 02. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 27. 02. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220€	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	odovzdaná PDSF	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici				8 130€	Zoltán Balko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950€	Miroslav Hrušovský	12/2021	odovzdaná PDSF	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Zazmluvnených DI, 2 DI sa opakuje VO	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4 980€			odovzdaná PDSF, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45000		1080/2022/OŽP	29 400€	StavAqua	2/2023	odovzdané 22.12.2022, termín odstránenia nedrobkov 15.02.2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							i. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Vybraný subdodávateľ na VO - príprava súťažných podkladov a zadania (alternatívne riešenie - rozdelenie na realizátora a ideového autora diela).	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/ÚHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		Štúdia schválená a odovzdaná v máji 2022. Financie presunuté na OVaR. Boly zistené skutočnosti, vedúce k zmene časti PD. Požadované úpravy vykonané prostredníctvom subdodávateľa. 02.01.2023 zverejnená výzva - VO na realizátora prebehlo.	

ÚHA	Lokálne centrum Diely					<p>prebieha spracovanie urbanisticko architektonickej štúdie od ateliéru ORA architekti, ktorý zvíťazil v anonymnej súťaži. Rozpracovaná štúdia bola odprezentovaná VMČ Diely a konzultovaná s Odborom dopravy a Odborom životného prostredia. Pre dokončenie UAS je spracovateľom požadované dmeranie polohopisu a výškopisu-zabezpečí OIVaR</p>						<p>3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Príloženky KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Príprava podkladov na schválenie. Čistopis je pripravený od spracovateľa v digitálnej forme na schválenie.</p>	ÚHA	<p>Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.</p>
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra												ÚHA	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynáre I. Nitra												ÚHA	

ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra									Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra									2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023.
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje									Dopracovanie návrhu ÚPNZ v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - opakované zisťovanie PHZ.
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová									I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ, III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - opakované zisťovanie PHZ.
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra									Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. Prebiehajúca 3. etapa - vypracovanie Zadania.
ÚHA		70 000	1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024				

ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	PD DUR - DSP + vyjadrovačky, odovzdaná PD, UK prerušené, riešia sa v spolupráci s OPaSR doklady z výzvy stavebného úradu
ÚHA	Plaváreň pod Borinou					OVaR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM.
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	U/U Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP
ÚHA, OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, I. fáza plnenia - arch. štúdia schválená ÚHA v 09/2022, aktuálne prebieha odovzdanie DUR. prebehlo zosúladienie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme konceptu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky.
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisii pre ÚPA, VPaIČ pri MZ na pripomienkovanie, 3. časť - prebieha kontrola zapracovania pripomienok a dodatočné prerokovanie s odborní MšÚ Nitra. Zhotoviteľ zapracováva záverečné pripomienky.
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev							

ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000	1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP
ÚHA, OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)		Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architektka zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadání malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri prieskume trhu vo výške 24 € siovom: DVADSATŠTYRI eur bez DPH za každú začatú osobohodinu zhotovovania diela	Ing. Marek Šumichrast, AA	gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022
ÚHA	CVC Domino		Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVC Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. V zmysle objednávky ÚHA bola zabezpečená PD s inžinieringom. Rozpracovanosť PD pre stavebné konanie, vrátane všetkých povolení. Aktuálne: VO na zabezpečenie PD pre realizáciu (výkaz, výmer, rozpočet) prebehlo, spracovateľ príde na úvodné stretnutí dňa 9.2.2023.
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkoviško Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP		Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“		Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Projekt bol realizovaný
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie		Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“		Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OVaR
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)		Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a dmerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra						Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie

OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €	Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce		Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDApK	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká		Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wlís.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická		Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečný prah, Nitra“		Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečného prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra		Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaný obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-

OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábřežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované štátne OS Chrenová		535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektora, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábřežie 2-4“	60 000 €	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dodávateľ bol vyzvaný k doplneniu	-
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.				čaká sa na dodanie	PD bola 2. krát zaslaná na pripomienkovanie, 02.12.2022 boli zaslané posledné pripomienky k PD, 17.1.2023 bolo ďalšie pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD. Čakáme na zapracovanie záverečných pripomienok v termíne do konca februára	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.					PD bola 27.01.2023 postúpená k inžinierskej činnosti na OIvaR	

<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 	<p>2250 € (bez DPH)</p>	<p>GEO-EKON, s.r.o.</p>	<p>prebieha spracovanie</p>	<p>PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa</p>	<p>OD</p>
<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 	<p>2250 € (bez DPH)</p>	<p>GEO-EKON, s.r.o.</p>	<p>prebieha spracovanie</p>	<p>Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu</p>	<p>OD</p>
<p>„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSvsR). 	<p>2250 € (bez DPH)</p>	<p>GEO-EKON, s.r.o.</p>	<p>prebieha spracovanie</p>	<p>Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli odsúhlasené.</p>	<p>OD</p>
<p>OvAR</p>	<p>10 000</p>	<p>bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve</p>	<p>bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve</p>	<p>PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun</p>	<p>OvAR</p>
<p>OvAR</p>	<p>10 000</p>	<p>bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve</p>	<p>bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve</p>	<p>PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun</p>	<p>OvAR</p>

OvAR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)		10 000						bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OvAR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun		1250		PD dodaná v r.2021						PD upravená v zmysle vyjadrenia SPP, prebieha inžiniering	
OvAR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun		15 000								majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OvAR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovce		15 000								majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OvAR	PD Úpravy cyklotrás		5404	všeobecná položka							všeobecná položka	
OvAR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)		22650		2173/2021/OVaR		21 744		ORA-Architekti, s.r.o.		01/2022	čakáme na úpravu PD
OvAR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy		7000		14/2022/OVaR			7 956	vetBloc		02/2022	PD dodaná , prebieha inžiniering
OvAR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum		21000		301/2022/OVaR		20 980,80		ORA-Architekti, s.r.o.		04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods
OvAR	PD Skatepark Chrenová		43000									PD dodaná; SP právoplatné
OvAR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia											PD dodaná SP právoplatné
OvAR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády				255/2022/OVaR		2 500		Ing. Ondrejka		03/2022	PD dodaná, vydané ohlásenie
OvAR	Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -		0									akcia zrušená uzn. 136/2022-MZ, 21.04.2022
OvAR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun		34200		981/2020/OVaR		34 200		AK Csanda Piterka		PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	PD pre ÚR dodaná, ÚR vydané, PD pre SP dodaná
OvAR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou--Presun		6000	řeší ÚHA								presunutá na ÚHA/ projekt je pozastavený
												řeší sa majetkoprávne vysporiadanie - je pripravená Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena

OvAR	PD školské objekty		46180	ZŠ Topoľová - ZoD č.j. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Hájce, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o. AK Csanda Piterka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Hájce - dodaná štúdia, ZUS Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergola dodaná, MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mláčeže, MŠ Gollanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUS Rosinského, pozastavené pre nedostatok fin prostriedkov - MŠ Alexyho ,	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OvAR	PD Výťah SZSS		17000	161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10týžďov na SP	PD dodaná	
OvAR	PD MK Orechov dvor		20000	287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	31.03.2022	PD dodaná v stupni ÚR, čaká sa na majetkoprávne vysporiadanie	
OvAR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.		4500					Presunutá do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS	
OvAR	PD rekonštrukcia objektu Bišovská 36, Nitra		11350	677/2022/OVaR	11350	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu	vydané ohlásenie stavebných úprav rieši I. etapu (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferentiky)
OvAR	PD Mostná VMČ2-presun		7500	2241/2021/OVaR	4740,00	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022	Kzateľier splnomocnený na IČ, dodaná PD, vydané Ohlásenie SU	
OvAR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1		5000				je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	Nutné rokovanie na spoločnosti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	
OvAR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa		31200	158/2022/ÚHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje ÚHA	
OvAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka		840					podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OvAR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády		24160					podklady postúpené na VO; prebieha VO	

OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21296	1295/2022/OVaR	18500	Výboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavičky)	porebné dohodnúť zmeny tak, aby nebol prekročený limit dotácií na kilometer; potreba riešiť s OPaSR
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárskej/Bratistavská-VMČZ	1000						
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12200	1376/2022/OVaR	12168	Restau Art	09/2022	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10000			Rámcová zmluva Šumichrast ÚHA		V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6000					aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4850					ukončené	
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12100				PD dodaná	PD dodná, stavba pred odovzdaním staveniska	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3000				PD dodaná	PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2050					zápis v katastri nehnuteľností boli urobený, spoločne s OD bude dohodnutý spôsob vydania povolenia na opravu schodiska	
OVaR	PD drevený most Malá Hangocka	6980				PD dodaná	právoplatné SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2600				PD dodaná	Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a príľahých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8000					Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7104			SHP		PD dodaná, na pripomienkovaní OD	
OVaR	PD Lávka nad železnicou - chodník a prechod pre chodcov	7200			SHP		PD dodaná	
OVaR	PD MK Špitálska	3750			Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		v zmysle pracovného stretnutia zo dňa 17.01.2023 bude štúdia prepracovaná a dodaná v priebehu februára 2023	
OVaR	PD MK Bočná	4500			Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, bude zahájený inžiniering	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950			Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, vydaná ohláska	