



# MESTO NITRA

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	1252/2026
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na schválenie finančného krytia na projekt z Plánu obnovy a odolnosti: Cyklotrasa Prepoj Krškany
<b>Spracovateľ:</b>	Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
<b>Napísal:</b>	Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	21.04.2026
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	20.03.2026

<b>Návrh na uznesenie:</b>	<b>Návrh na uznesenie:</b> Mestské zastupiteľstvo v Nitre <b>p r e r o k o v a l o</b> Návrh na schválenie finančného krytia na projekt z Plánu obnovy a odolnosti: Cyklotrasa Prepoj Krškany vo výške 48 700 eur <b>schvália</b> finančné krytia na projekt z Plánu obnovy a odolnosti: Cyklotrasa Prepoj Krškany vo výške 48 700 eur
----------------------------	--

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 24.4. 2025 prijalo uznesenie č. 132/2025, ktorým schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt s názvom „Cyklotrasa – prepoj Krškany“.

V rámci vyhlásenej výzvy bolo mesto Nitra úspešné a na základe rozhodnutia poskytovateľa bola s Ministerstvom dopravy SR podpísaná zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu vo výške 362 706,08 Eur. Zmluva o poskytnutí prostriedkov bola s mestom Nitra podpísaná 16.9. 2025, ktorou sme sa zaviazali, že do 31.3. 2026 bude ukončená realizácia projektu. Obdobie oprávnenosti výdavkov v zmysle čl. 3.4 končí dňa 31.3.2026. **Finančné ukončenie Projektu je v zmysle zmluvy definované ako:** deň, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu.

Pred podpisom zmluvu s MD SR prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré bolo v prvom kole neúspešné a až pri druhom obstarávaní sme vysúťažili zhotoviteľa. Stavba bola zhotoviteľovi odovzdaná dňa 8.1. 2026 s dobou realizácie dva mesiace. Pre zlé poveternostné podmienky boli práce prerušené, z čoho sa posunula doba realizácie ku koncu apríla. OPaSR požiadalo poskytovateľa o zmenu termínu ukončenia projektu na 5/2026. Predbežne bol potvrdený posun termínu zo strany MD SR na 31.5.2026.

Finančné riadenie projektu je naviazané na vystavenú faktúru, ktorá bude až koncom apríla v zmysle zmluvy po zhotovení diela. Mesto požiadalo o poskytnutie zálohovej platby vo výške 70% v sume 253 894,25 Eur zo schválenej výšky finančných prostriedkov. Avšak časový priestor ukončenia projektu/ vystavenia faktúry a čiastočná úhrada a finančného ukončenia projektu k 31.5. 2026 vylučuje možnosť podania ďalšej zálohovej platby z dôvodu krátkosti času. **Pre úspešnosť projektu je potrebné zvýšnú sumu projektu dofinancovať z vlastných zdrojov a následne požiadať o refundáciu zdrojov. V tomto prípade sa jedná o sumu vo výške 48 621,13 Eur.** Daná suma by bola vyčlenená zo sumárnej položky Spolufinancovanie v rozpočte OPaSR a po preplatení zdrojov poskytovateľom by sa daná suma vrátila na položku Spolufinancovanie. Žiadosti o platbu by boli zasielané v rovnakom čase, t.j. vyúčtovanie zálohovej platby a zároveň refundačná žiadosť o platbu.

**V prípade ak k dátumu ukončenia projektu nebudú uhradené všetky záväzky voči zhotoviteľovi, môže to byť považované za porušenie zmluvy a všetky úhrady po tomto termíne môžu byť považované neoprávnené.**